Save the Children

마을배움터조성사업
2020년 설계 용역 제안 요청서

2019.12.27

세 이 브 더 칠 드 런

목 차

1 세이브더칠드런 소개

2 사업 소개
1) 경남마을배움터 조성사업 배경
2) 추진 근거
3) 사례· 동향
4) 2020년 신축 사업 계획(개요)
5) 사업추진 일정(안)

3 건축사 선정 계획
1) 선정 업체 수
2) 선정 기준
3) 선정 일정

4 용역 내용
1) 사업 지역
2) 용역 사항
3) 설계 용역비

5 제안 요청 사항
1) 제출 서류
2) 제출 방법
3) 사업 담당자 및 문의처

1. 세이브더칠드런 소개

세이브더칠드런은 1919년 제1차 세계대전 이후 아동들의 구호와 복지, 그리고 권리 실현을 위해 영국에서 창설되었으며, 지난 한 세기 동안 전 세계에서 빈부, 인종, 국적, 종교, 정치적 이념을 초월하여 모든 아동들의 권리 보장과 실현을 위해 노력해왔습니다.
한국에서의 활동은 1953년 한국전쟁 이후 시작되었으며, 국내의 아동권리옹호, 아동보호, 보건의료, 아동교육 및 발달지원사업과 국제개발사업, 인도적 지원(긴급구호) 및 대북지원사업 등을 활발하게 수행해오고 있습니다.

자세한 사항은 세이브더칠드런 홈페이지(www.sc.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

2. 사업 소개 - 놀이터를 지켜라

아이들이 잘 놀기 위해서는 무엇이 필요할까요?

놀 시간, 함께 놀 친구, 놀이에 허용적인 분위기나 사회적 인식 등 다양한 요소가 갖춰져야 하지만 무엇보다도 접근이 쉽고 안전하며 아동의 의사가 충분히 반영된 '놀이공간'을 만드는 것이 놀 권리 보장을 위한 첫 걸음입니다. 2014년, 세이브더칠드런은 이 '놀이 공간'에서부터 아이들의 놀 권리를 생각해보기로 했습니다. 이를 위해 우리 아이들이 어떤 곳에서 어떻게 놀고 있는지 아이들의 시선에서 이야기를 듣고, 공간을 바라보고, 놀이공간 개선이 놀 권리 보장의 출발점이 되기 위해서 우리 사회가 어떤 방향으로 나아가야 할 지에 대해 지속적으로 고민하면서 '놀이터를 지켜라' 캠페인과 함께 사업과 옹호 활동을 이어왔습니다.
도시와 농어촌 지역, 그리고 학교의 놀이 환경에서 드러난 문제점은 각기 달라 보였지만 그 문제의 시작은 비슷했습니다. 어른들의 공간 속에 아이들의 놀이 공간은 덤으로 주어져 있었고, 이마저도 어른들의 구상으로 만들어졌거나 아이들이 간신히 찾아내어 아지트로 만든 공간들이었습니다. 이런 환경에서 아이들이 완전히 마음을 놓고 불안과 걱정 없이 논다는 것은 처음부터 불가능한 것이었는지 모릅니다. 시간이 오래 걸리고 쉽게 확장되지는 않아도 한 지역의 아이들, 학부모, 지자체 및 지역사회와 함께 성실하고 꼼꼼하게 만든 놀이 공간은 놀이에 대한 지역사회의 인식 개선을 이끄는 자연스러운 리더가 되었고, 학교 내 자유 놀이 시간을 보장하는데 기여하여 83여개 지역 아이들에게 '놀이터'를 넘어 '자유로운 놀이 환경'을 돌려줄 수 있었습니다. 더불어 놀이를 어렵게 만드는 정책과 사회적 인식을 개선하기 위한 옹호 활동이 함께 시너지를 내며 놀 권리가 한 뼘 성장하도록 도왔습니다.
지난 5년간 30여곳의 멋진 건축가/건축사사무소와 함께 노후화된 도시의 공공어린이공원을 개선하고, 농어촌 지역의 실내외 놀이터와 놀이 요소를 포함한 공립형 지역아동센터를 신축하고, 초등학교 내 유휴공간을 놀이공간으로 바꾸는 잘 노는 우리학교 만들기 등 다양한 놀이 환경 개선 활동을 한 덕분에 아이들의 놀 권리가 보장되고 삶의 질이 긍정적으로 변화되었습니다. 2020년 한 해 동안 아동 및 지역사회와 함께하는 참여 설계 작업을 통해 새로운 놀이 환경을 만들어 주실 건축가 여러분의 많은 참여 바랍니다.

>> 2019년 DDP에서 열린 놀권리성장포럼 내용과 참여 설계를 통한 놀이 공간 사업 성과평가연구 결과 보러 가기 https://www.sc.or.kr/news/reportView.do?NO=70319

1) 경남마을배움터 조성사업 배경

저 출생 및 노후화된 지역의 인구 감소로 유휴공간이 발생하는 학교가 늘고 있는 실정입니다. 학교 내 유휴공간을 활용하여 학생 및 지역 주민의 욕구에 부합하는 공간으로 재탄생시킴으로써 마을과 학교를 연결시키고, 마을 주민 평생 교육의 장으로서 학교가 기여할 수 있도록 경남마을배움터 조성사업을 추진 중에 있습니다. 본 사업을 위해 지난 10월 경상남도청-경상남도교육청-LH본사가 협약을 맺었으며, 세이브더칠드런은 전문가 집단으로 본 사업에 참여하게 되었습니다.

경남마을배움터 조성사업 사업 대상학교 선발을 위해 사업공고 및 후보지 선발을 위한 현장 조사를 실시하였고, 창원 대원초등학교가 최종 선발지로 결정되었습니다. 대원초등학교는 재개발 예정 지역에 인접하고 있으며, 공단지역과 주거지역의 경계에 위치하고 있습니다. 이러한 지리적인 특성을 바탕으로 학교 운동장의 일부를 생태 숲으로 조성하여 학생들에게는 놀며 배울 수 있는 생태놀이터를 조성하고, 주민들에게는 휴식과 평생 학습의 장이 될 수 있는 생태 공간을 마련하고자 합니다.

2) 추진 근거

❍ **초・중등교육법**

제11조 (학교시설 등의 이용) 모든 국민은 학교교육에 지장을 주지 아니하는 범위에서 그 학교의 장의 결정에 따라 국립학교의 시설 등을 이용할 수 있고, 공립ㆍ사립학교의 시설 등은 시ㆍ도의 교육규칙으로 정하는 바에 따라 이용할 수 있다.

❍ **고등학교 이하 각급학교 설립・운영규정** (대통령령)

제3조의2(복합시설) 교육부장관 또는 시ㆍ도교육감은 국ㆍ공립학교에 교육상 지장이 없는 범위 안에서 문화 및 복지시설, 생활체육시설, 평생교육시설 등의 복합시설을 둘 수 있다.

3) 사례・동향

❍ **우리사례**

복합문화체육시설 조성	학교 체육관 재구조화	학교 교실 재구조화
고양 신일중학교 (2017년 조성)	창원 지혜의 바다 (2018년 개관)	광주 천곡중학교 북카페 FM살롱(2016년 개설)

❍ 외국사례

일본 후쿠오카 하카타 초등학교	독일 카타리나 하인로트 초등학교	미국 뉴멕시코 소우밀 ACE 리더십 고등학교
도서실, 음악실, 급식실 등 개방 (2001년 신축)	생태통합운동장 조성 (2016년 조성)	운동장의 모험 놀이터 (한국일보 취재)

❍ 관련동향

- **(국 회)**
  학교복합시설 설치 및 운영에 관한 법률안(김한표 의원 등 11인) : '19. 5.
  학교복합시설의 운영 및 관리에 관한 법률안(안민석 의원 등 13인) : '19. 6.
- **(교육부)** 학교공간혁신 추진 기본계획 마련 : '19. 3.
- **(문체부)** 학교체육시설개방지원사업(총 155개소 지원) : '15. ~'19.
- **(교육부+문체부)** 2019년 업무협약 체결 (2월8일, 경기 고양 신일중학교)

  ※ 학교 내 생활밀착형 사회기반시설 확충 및 주민 이용 활성화를 위한 강화된 법적 근거 마련 등



교육부·문화체육관광부 업무협약서

교육부와 문화체육관광부(이하 '양 부처')는 다음과 같이 협약을 체결한다.

제1조(목적) 본 협약은 '학생 및 지역주민의 문화·체육 향유권 증진', '학교운동부 제도개선'과 '평생 독자 양성을 위한 플랫폼 구축' 등 양 부처 간 협력 사항의 활성화를 그 목적으로 한다.

제2조(협약내용) 양 부처는 다음 사항에 대하여 상호 협력한다.

1. 양 부처는 학생 및 지역주민의 문화·체육 향유권 증진을 위하여 학교 내 생활밀착형 사회기반시설(SOC)을 확충하고 학생과 지역주민이 공동으로 사용할 수 있도록 적극 협력한다.
2. 양 부처는 엘리트육성 중심의 학교운동부 제도를 개선하고 학교운동부 지도자의 비위행위 관리 및 학생선수 보호를 위한 법적·제도적 장치를 마련하는데 적극 노력한다.
3. 양 부처는 평생 독자 양성을 위한 독서수업 플랫폼을 구축하고 플랫폼 운영과 연계한 도서정보, 독서 프로그램 등을 적극 제공한다.
4. 양 부처는 학교 예술교육 활성화, 한복 교복 시범사업 추진, 영화 분야 진로체험 확대 등 기타 협력사업의 활성화를 위해 적극 노력한다.

제3조(협의체 구성) 양 부처는 상기 주요 협력사항의 원활한 추진을 위해 과제별 '실무 협의체'를 구성·운영한다.

제4조(이행점검회의) 양 부처는 본 협약의 내실 있는 이행 및 지속적인 협력을 위해 반기 1회 차관급 '이행점검회의'를 구성·운영하며, 필요한 세부사항은 상호호혜 및 신의성실의 원칙에 따라 '이행점검회의'를 통해 논의한다.

제5조(협약기간) 이 협약의 효력은 종료 합의가 있을 때까지 지속된다.

제6조(협약의 준수) 양 부처는 이 협약의 내용을 성실히 수행할 것을 확인하고, 협약서 2부를 작성하여 각 1부씩 보관한다.

2019년 2월 8일

교육부 Ministry of Education — 부총리 겸 교육부 장관 유 은 혜

문화체육관광부 Ministry of Culture, Sports and Tourism — 문화체육관광부 장관 도 종 환

4) 2020 신축 사업 계획(개요)

구분	내용
사업 목적	학생과 교사가 학교 공간 혁신의 중심이 되고, 마을은 협력하며, 지역사회(행정·기업)가 지원하는 경남형 마을배움터를 조성한다.
사업 목표	• 아동과 마을 주민의 의견을 반영한 놀이 공간 조성
사업 대상	• 대원초등학교 전 교생 • 마을 주민
사업 내용	① 세이브더칠드런의 역할 • 후원처(LH)와의 업무협약 및 사업 협의 • 건축사 선정 • 아동 및 주민 참여 설계에 기반한 교내 놀이공간 개선 • 자유놀이 시간 확대 운영 및 놀 권리 인식 개선 프로그램 컨설팅 • 사전/사후 설문조사 및 인터뷰 ② 학교의 역할 • 놀이 공간 개선 부지 제공 • 사업진행 담당 교사 1인 배정 및 실무 커뮤니케이션 • 아동 참여단(약 30명) 조직 및 운영 • 주민 참여단 조직 및 운영 • 완공 후, 자유 놀이시간 확대 운영 및 모니터링(주1회 40분 이상) • 교사/부모 대상 놀권리 인식개선 프로그램 실시
사업 규모	총 1개 학교 공간개선(설계+시공)예산 : 300,000,000원

5) 사업 추진 일정

	일정	구분	내용	주체
1	2019.6-7	사업 대상 학교 선정	•지역 교육청 학교 공모 협조 •학교 공모 및 선정	경상남도청
2	2019.12- 2020.1	건축사사무소 및 시공 감리사 선정	•공모 형식	SCK
3	2019.12- 2020.1	사업 실행 준비	•학부모, 교사 등 교직원 대상으로 사업 설명 •의견 수렴을 통해 학교 특이성 및 사용자의 수요 확인 •아동참여단 모집/선발	경상남도청 대상학교
4	2020.3	참여설계	•아동 참여 워크숍 3회 진행 •주민 참여 워크숍 2회 진행	SCK
5	2020.4	실시 도서 작업 및 시공사 선정	•설계안확정 •시공업체선정	SCK
8	2020.5	시공/감리	•시공 및 안전검사 •완공이벤트(후원 기업 요청시)	SCK
9	2020.5-6	개장식	•개장식 실시	SCK
10	2020.6-7	자유놀이시간 운영 인식개선 프로그램	•놀권리 인신개선 프로그램실시	SCK 대상학교

3. 건축사 선정 계획

1) 건축사무소 선정 : 총 1개

2) 선정 기준

구분	상세내용
사업이해도	세이브더칠드런의 비전, 사업 컨셉을 이해하고 동의하는 업체
	담당자의 사업이해도가 높고 소통이 원활한 업체
	본 사업에 대한 아이디어를 적극적으로 제시하는 업체
건축 경험	설계 및 감리 전 과정 진행이 가능한 업체 또는 담당 건축사
	아동 이용 시설 건축 경험 및 조경 설계 경험 있는 업체 또는 담당 건축사 (예. 아동 이용 사회복지기관, 학교, 아동을 위한 문화 예술 공간, 놀이 시설 등)
	아동 놀이시설 설계 및 설치 경험이 있거나 리서치가 되어있는 업체 또는 담당 건축사
참여 설계	참여를 통한 설계 경험이 있는 업체 또는 담당 건축사
	아동 대상 방문 워크숍 및 설계 설명회에 대한 이해도가 높은 업체
인력	담당자 1인의 업무비중 80% 이상 배정이 가능한 업체
	참여 워크숍 준비 및 운영인력이 있는 업체

3) 선정 일정

내용	12월 4주	1월 1주	1월 2주	1월 3주	1월 4주	1월 5주
입찰공고 및 참가신청	12/27(금)~		~1/10(금)			
제안서 제출			1/10(금)마감			
서류심사(1차)			1/10(금)~	~1/17(금)		
기술평가 및 인터뷰					1/20(월)~1/23(목)	
우선협상대상자 선정 및 협상					1/20(월)~	
최종선정 및 계약						1/31(금)

* 대한건축사협회 및 세이브더칠드런 홈페이지 공지사항 참조

4. 용역 내용

1) 사업지역

- 경상남도 창원시 의창구 두 대로 55번길 23(대원초등학교)

2) 용역 사항

■ 설계

- 설계범위: 대지 계획, 건축 계획, 실내 계획, 구조 설계, 조경 설계 등
- 아동대상 참여워크숍(3회)과 주민 대상 참여워크숍(2회)을 통한 참여 설계 진행
- 설계 중간보고

- 기본도면 확정 전 사전 놀이시설 안전검사 자문을 받아 시공 후 안전 검사 승인 차질이 없도록 설계
- 기본도면 확정 시 SCK 본부, 지부, 학교(필요 시 후원사) 등을 대상으로 설명회 진행

■ 시공사 선정

- 시공사 선정은 담당 건축사무소에서 최소 3개 시공사를 제안하고, 지명원 및 견적을 비교하여 계약

■ 기타

- 건축물 또는 구조물 인허가 및 용도 변경 등은 학교관계자(행정실장)와 협의 하에 진행

3) 설계 용역비 **(단위 : 천원)**

구분	설계 및 감리비	시공비
1개 학교	20,000	280,000

5. 제안 요청 사항

본 사업의 의의에 공감하시고 적극적인 참여를 하시고자 하는 업체는 해당 기간 내에 아래 내용을 모두 포함한 자료를 **사업 담당자(지부)에게 이메일로 제출**해 주시기 바랍니다. 제안서에 별도 양식이나 분량 제한은 없습니다.

1) 제안서 제출 서류 ※ 제출한 서류는 반환하지 않음

- 업체 소개
- 포트폴리오
- 인력 계획
- 입찰 업체에서 직접 설계하고 현장 방문이 가능한 건축물/구조물 소개(주소지 기재 필)
- 사업자 등록증 사본 1부

2) 제출 방법

- 제출 기한: 2020년 1월 10일(금) 18시 ※ 서류(메일) 도착일 기준
- 제출 방법: Email 접수(ynchild@sc.or.kr)

3) 사업 담당자 및 문의처

- 세이브더칠드런 동부지부 하혜림 사원
- 051-758-7732