

세이브더칠드런 농어촌아동지원사업

2019 농어촌 놀이터 시공사 제안 요청서

2019.11.18.

목 차

1. 세이브더칠드런 소개

2. 사업 소개

가. 농어촌아동지원사업(농어촌 놀이터)

- 1) 사업 배경
- 2) 2019 신축 사업 계획
- 3) 사업 추진 일정(안)

3. 시공사 선정 계획

- 가. 선정 업체 수
- 나. 선정 기준
- 다. 선정 일정

4. 용역 내용

- 가. 사업 지역
- 나. 용역 사항
- 다. 예산

5. 제안 요청 사항

- 가. 참가신청 방법
- 나. 제안서 포함 서류
- 다. 제출 방법
- 라. 문의처 및 관련 일정

1. 세이브더칠드런 소개

세이브더칠드런은 아동의 생존, 보호, 발달 및 참여의 권리를 실현하기 위해 인종, 종교, 정치적 이념을 초월하여 전 세계 약 120 개 국가에서 활동하는 국제구호개발 NGO 입니다.

1919년 영국에서 시작한 세이브더칠드런은 한 세기 동안, 아동이 미약한 ‘보호의 대상’이 아니라 ‘주체적인 인격체’로 존중 받아야 한다는 가치 아래 오직 아동권리를 지키는 데 매진하고 있습니다. 세이브더칠드런의 역사는 곧 아동권리 개념이 싹트고 자라온 역사라고 할 수 있습니다. 1923년 창립자 에글렌타인 잭이 작성한 아동권리선언문은 아동에게 생존, 보호, 발달, 참여의 권리가 있음을 천명한 최초의 선언문으로, 이듬해인 1924년 UN의 전신인 국제연맹 회의에서 제네바 선언문으로 채택되었고, 인권 관련 역사상 가장 보편적인 협약으로 꼽히는 UN 아동권리협약의 모태가 되었습니다.

오늘날에도 세이브더칠드런의 모든 프로그램은 철저히 아동권리에 기반해 운영하고 있고, 늘 아동과 가장 가까운 곳에서 일하며 현장에서 쌓은 오랜 경험과 전문지식, 네트워크를 기반으로 아동에게 가장 필요한 프로그램을 신속하게 제공합니다.

한국에서의 활동은 1953년 한국전쟁 이후 시작되었으며, 국내의 아동권리옹호, 아동보호, 보건의료, 아동교육 및 발달지원사업과 국제개발사업, 인도적지원(긴급구호) 및 대북지원사업 등을 활발하게 수행해오고 있습니다.

자세한 사항은 세이브더칠드런 홈페이지(www.sc.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

2. 사업 소개

가. 농어촌아동지원사업(농어촌 놀이터)

1) 사업 배경

농어촌 지역에는 우리나라 총 아동의 16%에 달하는 많은 아동들이 살고 있습니다. 세이브더칠드런의 ‘농어촌아동권리상황분석’ 결과에 따르면 농어촌 지역 아동의 절대 빈곤율과 상대 빈곤율은 도시의 약 2배나 되고, 행복 지수는 대도시 지역에 비해 낮으며, 신체 활동, 심리 정서지원 및 문화체험 등 아동 발달을 위한 지원이 부족해 아동들 스스로도 도시와 농촌의 격차를 매우 심각한 것으로 인지하고 있습니다. 그 중 가장 큰 어려움은 ‘방과 후에 보호받지 못하는 환경’으로, ‘안전한 보호 공간’ 마련이 시급했습니다.

이에 세이브더칠드런은 농어촌 아동들이 방과 후에도 안전하게 보호 받으면서 놀 권리를 지켜나갈 수 있도록 아동과 지역사회 참여를 바탕으로 한 ‘공립형 지역아동센터’와 실내 공간을 겸함 ‘농어촌 놀이터’를 신축하고 있습니다. 공립형 지역아동센터는 관련 법에 따라 체계적으로 아동이 보호 받는 공간의 특성을 가지므로 구성에 기준이 있고, 농어촌 놀이터는 성인이 상주하기는 하나 안전에 관한 부분만 최소한으로 관여하고 아동이 최대한 자유롭게 사용하는 공간이라는 특성이 있습니다.

2015년을 시작으로 2019년 1월 현재까지 전국 총 22개 지역에 지역아동센터 13개소, 농어촌 놀이터 9개소를 신축하여 운영하고 있고, 2019년 연내 지역아동센터 3곳과 놀이터 1개소를 신축 지원할 예정입니다.

아래 세이브더칠드런 홈페이지에 게시되어 있는 사업 영상을 통해 전반적인 사업 흐름을 확인하실 수 있습니다.

https://www.sc.or.kr/program/domestic_program.do?PROGRAMCHOICE=protect&FLAG=5

2) 2019 신축 사업 계획(개요)

농어촌 놀이터	
주요 이슈	놀 권리 신장 및 방과 후 일시 보호
목표	아동 및 지역사회의 협력을 통해 아동에게 자유로운 놀이 환경과 보호 공간을 제공해 줌
이용 대상	전국 각 지역 읍/면 단위 거주 아동 15~30 여명 (회원제가 아니므로 인원 수를 특정할 수 없음)
개소 수	1 개소 (4. 용역 내용 참조)
규모 및 건물 용도	<ul style="list-style-type: none"> 외부공간 100 평 기준(실내공간 3 평 인테리어)
사업 구조 및 기관별 주요 역할	<p><세이브더칠드런></p> <ul style="list-style-type: none"> 건축주로서 서천군 놀이터 1 개소 신축 발주 및 진행 아동 및 지역사회 참여 워크숍 운영 지원 건축행위 완료 후 지자체에 증여 후원 개발 운영 지원(운영 시작 시점 후 12 개월) 운영비, 아동권리기반 운영 컨설팅 및 모니터링 <p><건축사></p> <ul style="list-style-type: none"> 설계/감리 참여 워크숍 계획 및 운영 <p><지자체></p> <ul style="list-style-type: none"> 공공 부지 제공(110 평 이상) 및 토지사용승낙 예산 보조(각종 측량비, 토지 구입비, 용도 변경 등에 따른 공과금, 인입 비용 등 제공 당시 대지 특성에 따라 발생하는 비용 등) 상주 인력 채용 및 관리 세이브더칠드런 운영 지원 종료 후 지자체 직접 또는 위탁 운영 <p><아동 및 지역 주민></p> <ul style="list-style-type: none"> 공청회 및 워크숍 등을 통한 설계 참여 아동 및 성인운영위원회 구성 및 운영 <p><부지 인근 초등학교></p> <p>아동 참여 지원 및 워크숍 공간 제공 등</p>
참고 사항	놀이안전인증 검사

3) 사업 추진 일정(안)

세부사항	6	7	8	9	10	11	12	2020.1	2	3
사업 지역 및 부지 선정										
세이브더칠드런- 지자체 협약										
예산 수립										
건축사무소 및 시공감리사 선정										
지역주민 대상 사업 설명회 및 간담회										
참여 설계 (참여워크숍 2 회 이상)										
내역 작업 및 실시설계 완료										
시공사 선정 및 시공(완공)										
건축주 명의 변경										
놀이안전인증검사										
사용 승인										
완공식										
시설 운영 준비										

3. 시공사 선정 계획

가. 선정 업체 수: 시공사 1 개 업체

1) 농어촌 놀이터 1 개 업체

나. 선정 기준

구분	상세 내용
사업 이해도	세이브더칠드런의 비전, 사업 컨셉을 이해하고 동의하는 시공사 * 아동안전보호정책(별첨)
	담당자의 사업 이해도가 높고 소통이 원활한 곳
	본 사업에 대한 아이디어를 적극적으로 제시하는 곳
건축 경험	설계 및 감리 전 과정 진행이 가능한 시공사(건축자격증 필수)
	아동 이용 시설 건축 경험이 있는 곳 (예. 아동 이용 사회복지기관, 학교, 아동을 위한 문화예술 공간, 놀이 시설 등)
	공립형 지역아동센터 및 농어촌 놀이터의 경우 BF(Barrier-Free) 적용 시설 설계 경험 및 인증 진행 경험이 있는 곳
	놀이터의 경우 놀이안전인증검사 대비 설계 및 인증 진행 경험이 있는 곳
	아동 놀이시설 설계 및 설치 경험이 있거나 리서치가 되어 있는 곳
	설계를 잘 구현할 수 있는 시공사
참여 시공 경험	이용자 참여를 통한 시공 경험이 있는 곳
	아동감리단 참여에 협조할 수 있는 곳
	경험이 없더라도 참여 시공 및 아동 집단을 이끄는 것에 대한 이해도가 높은 곳
예산	예산 범위를 명확하게 이해하고 이를 초과하지 않도록 협력 가능한 곳
인력	사업 기간 내 시공 담당자의 업무 비중이 80% 이상 배정 가능한 곳
	참여 워크숍 준비 및 운영 지원 인력이 있는 곳, 또는 타 기관(학계 등) 연합 가능한 곳

다. 선정 일정

- 11/18(월) - 11/24(일) 입찰 공고
- 11/24(일) - 11/25(월) 내역서 제출
- 11/25(월) 우선협상대상자 선정
- 11 월 4 짜주 중 계약서 검토 및 계약 체결

4. 용역 내용

가. 사업 지역

구분	사업 부지(소재지)	담당 지부(소재지)
농어촌 놀이터	충남 서천군 장항읍 신창리 150-63, 150-61 및 139 번지 일원	서부지부 사업 2 팀 (대전광역시 소재)

나. 용역 사항

아동 공간의 신축 시공 전반적인 사항에 대해 요청 드립니다. 세이브더칠드런이 지원하는 아동 공간은 아동이 사용하기에 △ 안전하고, △ 지속가능하며, △ 창의적이고, 무엇보다도 △ 아동권리적인 공간을 추구합니다. 또한 실제로 공간을 사용하게 될 아동들과 지역사회의 의견을 충분히 수렴하여 반영하는 참여 설계를 원칙으로 하고 있습니다.

<시공 범위 공통 사항>

구분	공통 사항
시공 범위	<p>대지 계획 / 건축시공 / 실내 시공 / 구조 시공 / 기계 시공 / 전기 시공 / 조경 시공 등</p> <ul style="list-style-type: none"> • 기획 업무: 현장 조사, 설계 지침서, 설계 공정표, 그 밖의 조사 비교 • 사후 관리 업무: 상세 시공, 건축물의 유지 관리 지침서(점검 매뉴얼) • 인증 업무: 놀이 안전 인증 검사 진행 및 완료(인증 필증 교부)

1) 농어촌 놀이터

어린이놀이기구의 시설 기준 및 기술 기준에 의거하여 아래 사항을 충족하는 농어촌놀이터 실내외 공간을 설계합니다.

	실내 공간	실외 공간
공간구성 요소 (기본 사항)	<ul style="list-style-type: none"> • 실내 인테리어 진행 • 수납 및 휴게 가능한 불박이, 스톨 구성 	<ul style="list-style-type: none"> • 실시설계 도면에 따름

다. 예산 (*부가세 포함)

(단위: 천원)

구분	시공비	비 고
농어촌 놀이터(서천)	130,000	놀이안전인증검사 포함

5. 제안 요청 사항

본 사업의 의의에 공감하시고 적극적으로 참가하고자 하는 시공사께서는 기본설계도면을 참고하셔서 **이메일로** 내역서류를 제출해 주시기 바랍니다.

가. 참가 신청 방법

1) 업체 별도 양식 없음. 내역서 제출처에 이메일로 업체명 및 연락처 기재.

나. 제안서 포함 서류(PDF 형식, 제출 서류는 반환하지 않고 선정 완료 후 삭제 예정)

- 1) 업체 소개(휴대전화, 이메일 주소 등 기재 必)
- 2) 포트폴리오
- 3) 인력 계획
- 4) 내역서
- 5) 사업자 등록증 사본 1부.

다. 제출 방법

- 1) 내역서 제출 기한: 2019년 11월 25일 월요일 정오까지
- 2) 제출처: 세이브더칠드런 서부지부 사업 2팀 홍희만 (heeman.hong@sc.or.kr)

라. 문의처

상기 제출처로 문의하시기 바랍니다. 문의는 이메일로만 접수하고, 문의 사항 및 답변을 취합하여 11/25(금)까지 신청한 모든 업체에 이메일로 공지할 예정입니다. /끝/