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I. 세이브더칠드런 소개 

세이브더칠드런은  1919년 영국 여성 에글렌타인 젭이 설립한 국제구호개발 NGO입니다. 1차 

대전 직후의 중부 유럽 지역 아동구호를 시작으로 지난 한 세기 동안 러시아 기근, 2 차 대전, 

한국전쟁, 인도양 쓰나미, 시리나 내전 등 전 세계 인도적 위기 현장에서 아동의 삶에 

즉각적이면서도 장기적인 변화를 일으킬 수 있는 구호활동을 전개해왔습니다. 또한 어떤 아동도 

예방 가능한 원인으로 사망하지 않고, 폭력이나 차별, 착취에 시달리지 않으며, 교육을 받을 수 

있도록 세계 각지의 지역사회와 함께 보건, 아동보호, 교육 영역에서 다양한 활동을 펼치고 

있습니다.  

 

에글렌타인 젭은 1923년 유엔 아동권리협약의 모태가 된 세계 최초의 아동권리선언을 발표했으며, 

오늘날에도 세이브더칠드런의 모든 활동은 모든 아동이 생존, 보호, 발달, 참여의 권리를 온전히 

누릴 수 있어야 한다는 아동권리의 개념을 바탕으로 기획, 실행, 평가되고 있습니다. 현재 2 만 

4000여 명의 직원이 인종, 종교, 국적, 정치적 이념을 초월해 전 세계 약 120개국에서 활동하고 

있으며, 1억 명 이상의 아동이 세이브더칠드런 프로그램을 통해 지원을 받고 있습니다.  

 

II. 농어촌아동지원사업 소개 

농어촌 지역에는 우리나라 총 아동의 16%에 달하는 많은 아동들이 살고 있습니다. 

세이브더칠드런에서 실시한 농어촌 아동권리상황분석 결과, 농어촌 지역 아동의 절대 빈곤율과 

상대 빈곤율은 도시의 약 2배나 되고, 행복 지수는 대도시 지역에 비해 낮으며, 신체 활동, 심리 

정서지원 및 문화체험 등 아동 발달을 위한 지원은 부족해서 아동들 스스로도 도시와 농촌의 격차를 

매우 심각한 것으로 인지하고 있습니다. 그 중 세이브더칠드런에서 확인 한 가장 큰 어려움은 ‘방과 

후에 보호 받지 못하는 환경’이었고 ‘놀 공간’을 확보해 줄 경우 아동들의 행복감이 높아질 것이라고 

판단했습니다.   

 

따라서 세이브더칠드런에서는 농어촌 아동들이 방과후에도 충분히 보호 받으면서 놀 권리를 

지켜나갈 수 있도록 아동과 지역사회의 참여를 바탕으로 하여 실내 공간을 겸한 ‘농어촌 놀이터’와 

‘공립형 지역아동센터’를 짓고 있습니다. 현재 공립형 지역아동센터 6 곳, 농어촌 놀이터 3 곳을 

만들었습니다.  

 

2017년도 영남권역 내 농어촌 사업은 농어촌 놀이터 2곳을 신축 할 계획이며, 농어촌 사업에 대한 

상세한 사항은 아래 표를 참고해주시기 바랍니다.  
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 2017년 신축 사업 계획 

 농어촌 놀이터 

이슈 초등 학령기 아동 놀 권리 신장 및 방과 후 보호 

목표 
농어촌 지역 주민 및 지역사회와의 협력을 통해 아동에게 놀이 활동과 보호를 제공할 수 

있는 아동 전용 놀이 공간 2개소 신축 

내용 

 실내 공간을 포함한 아동 전용 놀이 공간 신축 

 준공 후 지자체에 기부채납 

 세이브더칠드런에서 2년간 운영 지원 

 운영비 지원 

 문화 프로그램 및 체험 프로그램 운영 

 운영 컨설팅 및 모니터링 

대상 

 총 2개소 

 1개소 당 실내 공간 30명 이용 기준 

 경상북도 영덕군, 영남권역 내 1곳 

비고  세이브더칠드런 ‘놀이터를 지켜라’ 캠페인과 연계 
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III. 건축사 선정 계획 

1. 선정 기준 

구분 상세 내용 

사업 

이해도 

세이브더칠드런의 비전, 사업 컨셉을 이해하고 동의하는 업체 

실제 진행 전 과정에서 담당 지부와 원활한 의사소통이 가능한 업체 

o 담당 지부 소재지와 근거리에 위치한 업체 또는 근거리에 위치해 있지 않더라도 원활한 

소통이 가능한 업체 

o 담당자의 사업 이해도가 높고 소통이 원활한 업체 

o 본 사업에 대한 아이디어를 적극적으로 제시하는 업체 

건축 

경험 

설계 및 감리 전 과정 진행이 가능한 업체  

아동 이용 시설 건축 경험이 있는 업체 

(예. 아동 이용 사회복지기관, 학교, 아동을 위한 문화예술 공간, 놀이 시설 등) 

시공 업체 섭외 및 심사 가능한 업체 

놀이터 담당의 경우 놀이터 설계 및 관련 안전검사 행정 처리 경험이 있는 업체 

참여 

설계경험 

농어촌 지역 아동 및 성인 참여 활동 진행 가능한 업체 

o 참여 설계 경험이 있는 업체 

o 농어촌 지역 성인 및 아동 대상으로 방문 워크숍 및 설계 설명회가 가능한 업체 

예산 기존 예산 수준에서 협력 가능한 업체(초과 시에는 적정한 근거 제시) 

인력 실무 담당자 1인의 업무 비중 80% 이상 배정이 가능한 업체 

 

2. 일정 

o 2/1(수)~2/15(수)  입찰 공고(입찰 참가 신청 및 제안서 제출) 

o 2/16(목)~2/17(금)             서류 심사 

o 2/20(월)   1차 선정 업체 통보 

o 2/21(화)~2/24(금)  인터뷰(기술 심사) 및 현장 방문 

o 2/27(월)~계약 시   최종 선정, 협상 및 계약 

 

IV. 용역 내용 

1. 사업지역  

구분 사업 지역 후원사 

농어촌 놀이터 신축 
경북 영덕군 

한솔제지/한솔아트원제지 
영남권역 내 1곳  
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2. 용역 사항 

농어촌 놀이터의 신축 설계, 설계를 위한 참여워크숍 진행 및 시공 감리의 전반적인 사항에 대한 서비스 

제공을 요청 드립니다.  

세이브더칠드런의 농어촌 놀이터는 아동이 사용하기에 1) 안전하고 2) 지속가능하며 3) 창의적인 

공간을 추구합니다. 또한 실제로 공간을 사용하게 될 아동들과 지역 주민들의 의견을 충분히 수렴하여 

반영하는 참여설계를 원칙으로 하고 있습니다.  

 

  농어촌놀이터  

o 설계 

어린이놀이시설의 시설기준 및 기술기준에 의거하여 아래 사항을 충족하는 농어촌놀이터 실내외 

공간을 설계합니다. 

 실내 공간 실외 공간 

설계 범위 

 대지 계획 

 건축 계획(참여 워크숍 2회 포함) 

 실내 계획 

 구조 설계 

 기계 설계 

 전기 설계 

 조경 설계 

공간구성 

요소 

 아동 15 명~30 명이 집단 

프로그램을 진행 할 수 있는 최소 

10 평 규모의 단독 건물(구조 

형태는 다양하게 제안 가능 – 예) 

컨테이너, 목구조, 신소재 등) 

 휴게, 독서 및 스크린, 컴퓨터 활용 

가능 공간 

 화장실 

 기본 인테리어(조명 등) 

*  상기 사항은 지역적 특성에 따라 변동 

가능 

 

 

 

 

 

 아동 30명이 자유롭게 놀 수 있는 공간 

 아동 의견을 반영한 놀이 공간 

- 실내 공간 디자인 컨셉과 연관 

 경계 구분 및 안전을 위한 펜스 

요청 사항 

 아동복지법에서 정의하는 아동복지시설 중 어린이놀이터와 아동전용시설(30 인 

이하 사용 시설)의 기준에 맞는 설계 

 아동 대상 참여워크숍(최소 2회)을 통한 참여 설계 진행 

 설계 중간 보고 
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 기본 도면 확정 전 사전 놀이시설 안전검사 자문을 받아 시공 후 안전 검사 승인에 

차질이 없도록 설계(어린이놀이시설 안전관리법 근거) 

 기본 도면 확정 시 SCK 본부, 지부, 후원사 등을 대상으로 설명회 진행 

 

o 시공사 선정 

건축사에서 추천하는 시공사 최소 3개 후보의 지명원과 견적을 비교하여 수의 계약합니다.  

 

o 참여 워크숍 

해당 지역 아동을 대상으로 건축물 및 외부 놀이 공간 디자인에 대한 아이디어를 공유하고 이를 

설계에 반영 할 수 있도록 참여워크숍을 진행합니다. 선정된 건축사는 SCK 담당자와 논의하여 

다양한 프로그램 기획하고, 이를 통해 실제로 놀이터를 이용할 아동의 특성 및 공통된 행동 패턴을 

파악하거나 디자인 아이디어를 쉽게 낼 수 있도록 하며, 워크숍 결과를 설계에 충분히 반영할 수 

있도록 합니다.  

 

o 감리 

선정된 설계 내용이 잘 구현될 수 있도록 시공 감리를 수행합니다. 착공 후 완공 시까지 가능한 

격주로 현장 방문하여 SCK 담당자에게 시공 현장 보고를 하여 준공까지 원활하게 진행될 수 

있도록 관리 감독 합니다.  

 

3. 사업 진행 과정 및 일정 

※ 모든 진행에는 아동/주민 의견 청취, 아동참여가 전제됩니다. 

1) 영덕(6월완공) 

구분 

일정 

SCK영남지부 

실무 

건축건축사무소 

설계/감리 

지자체 

부지제공/의견제시 

건축사 선정 

(2~3월) 

 의견 제시 

 계약 
 입찰 및 계약 

 기존 건물 철거 및 부지 정리 

 허가 전반 지원 

 측량비용 지원 

 인입비용 지원 

설계 

(3~4월) 

 예산 집행 

 참여 워크숍 운영 

 설계 검토 및 진행 

관리 

 참여워크숍 운영 

 설계 

 수정 의견 수렴 및 

반영 

 의견 제시 

 허가 전반 지원 
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 지역 상황 파악 및 

의견 수렴 

 인허가 관리 

 놀이안전검사 관리 

시공/감리 

(5~6월) 

 전체 진행 관리 

 예산 집행 

 아동/성인 위원회 

조직 

 시공 감리 진행 및 관리 

 인허가 및 검사관리 

 놀이 설치검사 관리 

 

 취등록 

내부 세팅 

(6월) 

 도서, 컴퓨터 등 

물품/기자재 구입 
  의견 제시 

완공식 

(6월) 
 진행  참여  홍보 및 참여 

     

    2) 영남권역 내 1곳(11월완공) 

구분 

일정 

SCK영남지부 

실무 

건축건축사무소 

설계/감리 

지자체 

부지제공/의견제시 

건축사 선정 

(2~3월) 

 의견 제시 

 계약 
 입찰 및 계약 

 기존 건물 철거 및 부지 정리 

 허가 전반 지원 

 측량비용 지원 

 인입비용 지원 

설계 

(5~8월) 

 예산 집행 

 참여 워크숍 운영 

 설계 검토 및 진행 

관리 

 지역 상황 파악 및 

의견 수렴 

 참여워크숍 운영 

 설계 

 수정 의견 수렴 및 

반영 

 인허가 관리 

 놀이안전검사 관리 

 의견 제시 

 허가 전반 지원 

시공/감리 

(9~10월) 

 전체 진행 관리 

 예산 집행 

 아동/성인 위원회 

조직 

 시공 감리 진행 및 관리 

 인허가 및 검사관리 

 놀이 설치검사 관리 

 

 취등록 

내부 세팅 

(10월) 

 도서, 컴퓨터 등 

물품/기자재 구입 
  의견 제시 

완공식 

(11월) 
 진행  참여  홍보 및 참여 
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4. 설계 용역비 

구분 지역 설계 및 감리비 시공 예상비 

농어촌 놀이터 
영덕 

3천 3백만원 
1억 2천만원 

영남권역 내 1곳 8천만원 

* 상기 용역 비는 부가 가치세를 포함 합니다.  

 

V. 제안 요청 사항 

본 사업 입찰에 참가하고자 하는 건축사사무소에서는 아래 제안 요청 사항과 일정표를 참고하셔서 

해당 기한에 맞게 참가 신청 및 제안서 제출을 해주시기 바랍니다.  

 

 1. 제안 요청 사항 

본 사업의 의의에 공감하시고 적극적인 참여를 하시고자 하는 업체는 해당 기간 내에 아래 내용을 

포함한 관련 자료를 담당자에게 이메일로 제출 해주시기 바랍니다.  

o 입찰 참가 신청 및 용역 제안서 제출 (*파일 형식: PDF) 

 업체 소개 

 포트폴리오 

 설계 감리 용역비 제안 

 인력 계획 

 입찰 업체에서 직접 설계하고 현장 방문이 가능한 건축물 소개 (주소지 기재 필) 

 사업자 등록증 사본 1부. 

 건축사 자격증 1부 

 

2.  일정표 및 담당자 

구분 일정 담당자 

입찰 참가 신청 및 

제안서 제출 
2월 1일(수)~2월 15일(수) 

세이브더칠드런코리아 영남지부  

이광엽 담당 

kwangyeob.lee@sc.or.kr 

 

/끝/  


